



РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

«24» марта 2017 г.

г. Донецк

№72-1

**«Об утверждении Программы «Суперинтенсивный яблоневый сад»
на площади 10 га в Тельмановском районе
Донецкой Народной Республики»**

В целях реализации мероприятий по развитию садоводства, создания экономических и технологических условий для закладки суперинтенсивного яблоневого сада на земельном участке площадью 10 га, расположенном в Тельмановском районе Донецкой Народной Республики,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Утвердить Программу «Суперинтенсивный яблоневый сад» на площади 10 га в Тельмановском районе Донецкой Народной Республики (далее – Программа) (Приложение 1) и смету расходов (Приложение 2).
2. Министерству финансов Донецкой Народной Республики направить финансирование Министерству агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики на реализацию Программы во втором квартале 2017 года в сумме 29 506 953,00 (двадцать девять миллионов пятьсот шесть тысяч девятьсот пятьдесят три) российских рублей.
3. Министерству агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики по результатам выполнения Программы сформировать имущественный комплекс – суперинтенсивный сад на земельном участке площадью 10 га, расположенном в административно-территориальных единицах Тельмановского района Донецкой Народной Республики.
4. Контроль исполнения настоящего Распоряжения возложить на Министерство агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики.
5. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Донецкой Народной Республики



А.В. Захарченко

УТВЕРЖДЕНО
 Распоряжением Главы
 Донецкой Народной Республики
 от 24 марта 2017 г. №72-1

ПРОГРАММА
«Суперинтенсивный яблоневый сад» на площади 10 га в Тельмановском
районе Донецкой Народной Республики»

Главный распорядитель средств Республиканского бюджета	Министерство агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики
Заказчик	Министерство агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики определяет своим распорядительным документом
Ответственный исполнитель	Министерство агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики определяет своим распорядительным документом
Цели и задачи Программы	<p>Цель: развитие отрасли садоводства в Донецкой Народной Республике путем создания экономических и технологических условий для закладки суперинтенсивного яблоневого сада на земельном участке ориентировочной площадью 10 га, расположенном в Тельмановском районе Донецкой Народной Республики.</p> <p>Задачи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Закладка суперинтенсивного высокоурожайного яблоневого сада в Тельмановском районе Донецкой Народной Республики. 2. Организация капельного полива яблоневого сада в Тельмановском районе Донецкой Народной Республики. 3. Автоматизация процесса орошения (сооружение и ввод в эксплуатацию насосной станции).
Мероприятия по реализации Программы	<p>Главному распорядителю средств Республиканского бюджета:</p> <ul style="list-style-type: none"> -определить пользователя земельного участка ориентировочной площадью 10 га, расположенного в Тельмановском районе Донецкой Народной Республики; -обеспечить разработку землеустроительной документации на земельные участки, которые изымаются; -запросить и получить до 20 апреля 2017г. экспертизу проектно-сметной документации по объекту: «Суперинтенсивный яблоневый сад» на площади 10 га в

	<p>Тельмановском районе Донецкой Народной Республики; -полученные денежные средства направлять по факту выполнения мероприятий, подтвержденных документально; -обеспечить контроль целевого использования средств Республиканского бюджета согласно Программе «Суперинтенсивный яблоневый сад» на площади 10 га в Тельмановском районе Донецкой Народной Республики. Заказчику: Реализовать (выполнить) мероприятия по закладке суперинтенсивного сада на земельном участке ориентировочной площадью 10 га, расположенном в административно-территориальных границах Тельмановского района Донецкой Народной Республики. Для этого: 1) заключить договоры с поставщиками и подрядчиками для выполнения сметы расходов по Программе «Суперинтенсивный яблоневый сад» на площади 10 га в Тельмановском районе Донецкой Народной Республики; 2) подписать сметы расходов на выполнение работ по Программе «Суперинтенсивный яблоневый сад» на площади 10 га в Тельмановском районе Донецкой Народной Республики с поставщиками и подрядчиками; 3) обеспечить технический надзор за выполнением работ; 4) для получения денежных средств согласно плану-графику финансирования Заказчику необходимо предоставить Главному распорядителю средств Республиканского бюджета отчет о выполненных работах, с документами, подтверждающими факт их выполнения.</p>
Сроки реализации Программы	01 апреля 2017г. – 30 июня 2017г.
Ресурсное обеспечение Программы	Средства Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики
План-график финансирования	<p>Общий объем финансирования программных мероприятий в период с 01 апреля 2017г. по 30 июня 2017г. составляет 29 506 953 росс. руб., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - апрель – 14 344 740 росс.руб. - май – 6 840 000 росс. руб. - июнь – 8 322 213 росс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Создание имущественного комплекса – суперинтенсивного сада на земельном участке ориентировочной площадью 10 га, расположенном в административно-территориальных границах Тельмановского района Донецкой Народной Республики.

УТВЕРЖДЕНО
 Распоряжением Главы
 Донецкой Народной Республики
 от 24 марта 2017 г. №72-1

СМЕТА РАСХОДОВ
к Программе «Суперинтенсивный яблоневый сад» ориентировочной площадью 10 га в Тельмановском районе Донецкой Народной Республики

№ п/п	Содержание мероприятия	Срок выполнения	Заказчик	Расходы на реализацию, росс.руб.		Ожидаемый результат
				Всего	в том числе за счет средств: Республиканского бюджета	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Подготовительные работы					
1.1.	Разработка проекта землеустройства по отводу земельного участка 1-ая категория сложности (площадь 10га)	10.04.-30.06.2017	Министерство агропромышленной	17 661,42	17 661,42	Отвод земельного участка под яблоневый сад ориентировочной площадью 10 га
1.2.	Формирование обменного файла	10.04.-30.06.2017	политики и продовольствия	710,00	710,00	
1.3.	Разработка землеустроительной документации на земельные участки, указанные в Распоряжении Главы Донецкой Народной Республики	10.04.-30.06.2017	Донецкой Народной Республики	30 000,00	30 000,00	

№ п/п	Содержание мероприятия	Срок выполнения	Заказчик	Расходы на реализацию, рос.руб.		Ожидаемый результат
				Всего	в том числе за счет средств:	
					Республиканского бюджета	
1	2	3	4	5	6	7
2.	Прокладка труб ПНД (полиэтилен низкого давления)		Заказчик, определенный распорядительным документом Министерства агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики			
2.1.	Поставка труб ПНД	17.04-30.04.2017		1 254 872,00	1 254 872,00	Закупка и доставка 2859 м труб ПНД
2.2.	Рытье траншеи	19.04.-19.05.2017		90 359,00	90 359,00	Подготовка траншеи протяженностью 2859 м
2.3.	Укладка трубы	20.04.-20.05.2017		65 884,00	65 884,00	Укладка 2859 м труб
2.4.	Установка фитингов, отводов и т.д.	01.05.-20.05.2017		139 496,00	139 496,00	Установка фитингов, отводов -499 шт.
2.5.	Засыпка траншей	15.05.-27.05.2017		52 021,00	52 021,00	Засыпка траншеи протяженность 2859 м
3.	Саженьцы					
3.1.	Поставка саженцев	01.04-15.04.2017		8 819 532,00	8 819 532,00	Поставка саженцев - 35000 шт.
3.2.	Посадка саженцев	10.04.-30.04.2017		843 327,00	843 327,00	Посадка саженцев - 35000 шт.
4.	Установка шпалерных столбов					
4.1.	Поставка столбов	17.04.-30.04.2017	4 937 264,00	4 937 264,00	Поставка столбов -4200 шт.	
4.2.	Установка столбов	20.04.-31.05.2017	1 162 287,00	1 162 287,00	Установка столбов -4200 шт.	
4.3.	Поставка составных частей	17.04.-30.04.2017	1 893 947,00	1 893 947,00	Поставка составных частей -18902 шт.	
4.4.	Монтаж составных частей	01.05.-31.05.2017	55 917,00	55 917,00	Монтаж составных частей -18902 шт.	
5.	Капельная лента					
5.1.	Поставка капельной ленты	17.04-30.04.2017	623 020,00	623 020,00	Поставка капельной ленты - 30100 м.	
5.2.	Монтаж капельной ленты	01.05.-31.05.2017	2 925 520,58	2 925 520,58	Монтаж капельной ленты - 30100 м.	
6.	Организация внешнего					

№ п/п	Содержание мероприятия	Срок выполнения	Заказчик	Расходы на реализацию, рос.руб.		Ожидаемый результат
				Всего	в том числе за счет средств:	
					Республиканского бюджета	
1	2	3	4	5	6	7
	искусственного ограждения сада					
6.1.	Поставка материалов	17.04-30.04.2017		1 375 955,000	1 375 955,000	Поставка материалов для монтажа внешнего искусственного ограждения сада
6.2.	Монтаж забора	01.05.-31.05.2017		319 155,00	319 155,00	Монтаж внешнего искусственного ограждения сада протяженностью - 1851 м
7.	Монтаж насосной станции					Насосная станция в сборе
7.1.	Поставка материалов	17.04-30.04.2017		4 151 153,00	4 151 153,00	Поставка материалов для насосной станции
7.2.	Монтаж насосной станции	08.05.-31.05.2017		51 905,00	51 905,00	Монтаж насосной станции
8.	Автоматизация насосной станции					
8.1.	Поставка материалов	17.04-30.04.2017		323 353,00	323 353,00	Поставка материалов для строительства помещения насосной станции
8.2.	Монтаж системы автоматизации	22.05.-31.05.2017		44 854,00	44 854,00	Монтаж автоматизированной насосной системы
9.	Подготовка помещения насосной станции		Заказчик, определенный распорядительным документом Министерства агропромышлен-			
9.1.	Поставка материалов	17.04-30.04.2017		290 751,00	290 751,00	Поставка материалов для строительства помещения насосной станции
9.2.	Строительство помещения	15.05.-10.06.2017		38 009,00	38 009,00	Строительство помещения насосной станции

№ п/п	Содержание мероприятия	Срок выполнения	Заказчик	Расходы на реализацию, росс.руб.		Ожидаемый результат
				Всего	в том числе за счет средств:	
					Республиканского бюджета	
1	2	3	4	5	6	7
			ной политики и продово- льствия Донецкой Народной Республи- ки			
	Всего сумма финансирования	II квартал 2017г.		29 506 953,00	29 506 953,00	