

«Утверждаю»

Глава

Донецкой Народной Республики

А.В. Захарченко

«    »

2014

**Дорожная карта  
обеспечения временного функционирования банковской системы на территории  
Донецкой Народной Республики**

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат	Срок исполнения
<b>1. Подготовительные мероприятия</b>				
1.1.	Анализ функционирования банковской системы на территории ДНР	Исполнительные органы власти, руководство банков	Получение нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность, и определение степени готовности к обслуживанию клиентов	20.12.2014
1.2.	Разработка и утверждение Положения о расчетно-кассовом центре ДНР	Исполнительные органы власти	Положение о расчетно-кассовом центре утверждено	20.12.2014
1.3.	Создание расчетно-кассового центра на территории ДНР и назначение его руководителя	Исполнительные органы власти	Расчетно-кассовый центр создан	до 20.12.2014
1.4.	Создание подразделений расчетно-кассового центра ДНР на базе существующей инфраструктуры	Исполнительные органы власти, руководство расчетно-кассового центра	Получение достоверной информации о местах, помещениях и наличии персонала и возможности обслуживания клиентов	20.12.2014
1.5.	Разработка нормативно-правовой базы	Органы	Нормативно-правовая база	30.12.2014

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат	Срок исполнения
	расчетно-кассового центра и его подразделений	государственной власти ДНР и руководство расчетно-кассового центра	по осуществлению деятельности	
<b>2. Создание платежной и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры</b>				
2.1.	Определение потребности в материально-технических средствах для деятельности расчетно-кассового центра и его подразделений	Руководство расчетно-кассового центра	Оснащение материально-техническими средствами для деятельности расчетно-кассового центра и его подразделений	30.12.2014
2.2.	Экспертиза имеющихся каналов связи и энергосетей. Организация каналов связи для телефонии и осуществления платежей.	Руководство расчетно-кассового центра	Наличие каналов связи для телефонии и осуществления платежей	20.12.2014
2.3.	Анализ и определение типа программного обеспечения для учетно-операционной системы.	Руководство расчетно-кассового центра	Определение типа программного обеспечения для учетно-операционной системы.	30.12.2014
2.4.	Определение потребности в оборудовании и технических средствах для создания рабочих мест.	Руководство расчетно-кассового центра	Определение потребности в оборудовании и технических средствах для создания рабочих мест.	10.01.2015
2.5.	Оснащение, монтаж и пуско-наладка оборудования. Организация локальных сетей (платежной и информационной).	Руководство расчетно-кассового центра	Наличие платежной и информационной сетей	30.12.2014
2.6.	Установка программного комплекса, испытание и ввод в эксплуатацию автоматизированной системы, обеспечивающей обработку платежной	Руководство расчетно-кассового центра	Наличие программного комплекса для обработки платежной информации и обмена сообщениями	09.01.2015

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат	Срок исполнения
	информации и обмен сообщениями в расчетно-кассовом центре и его подразделениях.			
2.7.	Организация бухгалтерской службы и открытие бухгалтерского баланса расчетно-кассового центра и его подразделений	Руководство расчетно-кассового центра	Наличие бухгалтерской службы	14.01.2014
2.8.	Открытие счетов государственным органам, другим бюджетополучателям, юридическим и физическим лицам. Организация внутритерриториальных расчетов.	Исполнительные органы власти, руководство расчетно-кассового центра	Организация расчетов	до 12.01.2015
2.9.	Анализ возможности привлечения кредитных организаций к организации обеспечения юридических и физических лиц банковскими услугами.	Исполнительные органы власти, руководство расчетно-кассового центра	Наличие кредитных организаций для обеспечения юридических и физических лиц банковскими услугами	09.01.2015
2.10.	Подготовка и обеспечение условий передачи автоматизированных рабочих мест для клиентов расчетно-кассового центра.	Руководство расчетно-кассового центра	Обеспечение условия для работы работников расчетно-кассового центра	09.01.2015
2.11.	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и инструктивно-методических документов, обеспечивающих функционирование платежной системы.	Руководство расчетно-кассового центра	Формирование правовой базы обеспечивающей функционирование платежной системы	09.01.2015
2.12.	Организация корреспондентских отношений с банковской системой Украины.	Руководство расчетно-кассового центра	Установление корреспондентских отношений	до 14.01.2015
<b>3. Организация налично-денежного обращения</b>				
3.1.	Проведение инвентаризации существующих кассовых узлов.	Руководство расчетно-кассового центра	Определение необходимого перечня работ и оборудования	20.12.2014

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат	Срок исполнения
3.2.	Проведение комплекса работ по созданию и дооборудованию кассовых узлов (при необходимости)	Руководство расчетно-кассового центра	Наличие и готовность к эксплуатации кассовых узлов.	09.01.2015
3.3.	Анализ потребности и оснащение кассовых узлов: - кассовой техникой; - расходными и упаковочными материалами; - спец. автотранспортом для организации инкассации.	Руководство расчетно-кассового центра	Оборудование и оснащение кассовых узлов	20.12.2014
3.4.	Организация вооруженной охраны расчетно-кассового центра и его подразделений	Исполнительные органы власти, руководство расчетно-кассового центра	Обеспечение охраны расчетно-кассового центра и его подразделений	20.12.2014
3.5.	Анализ инженерно-технических средств охраны здания и кассового узла, кладовых ценностей, тревожной и охранной сигнализации.	Руководство расчетно-кассового центра	Определение необходимого перечня работ и оборудования.	20.12.2014
3.6.	Проведение комплекса работ по доукомплектованию средств охраны здания и кассового узла, кладовых ценностей, тревожной и охранной сигнализации (при необходимости).	Руководство расчетно-кассового центра	Наличие тревожной и охранной сигнализации	09.01.2015
3.7.	Осуществление кассового обслуживания клиентов расчетно-кассового центра и его подразделений.	Руководство расчетно-кассового центра	Кассовое обслуживание клиентов	14.01.2015
<b>4. Создание процессингового центра</b>				
4.1.	Разработка концепции и архитектуры	Руководство	Разработка концепции и	15.12.2014

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат	Срок исполнения
	процессингового центра	расчетно-кассового центра	архитектуры процессингового центра	
4.2.	Утверждение бюджетной сметы процессингового центра	Руководство расчетно-кассового центра	Утверждение бюджетной сметы процессингового центра	20.12.2014
4.3.	Создание организационной структуры процессингового центра	Руководство расчетно-кассового центра	Создание организационной структуры процессингового центра	30.12.2014
4.4.	Создание дата центра (помещение, оборудование, телекоммуникации, связь, информационная безопасность).	Руководство расчетно-кассового центра	Создание дата центра	С даты поступления финансовых ресурсов + 90 дней
4.5.	Закупка и настройка программного обеспечения	Руководство расчетно-кассового центра	Ввод в эксплуатацию программных средств	С даты поступления финансовых ресурсов + 90 дней
4.6.	Создание карточного эмиссионного центра	Руководство расчетно-кассового центра	Наличие карточного эмиссионного центра	С даты поступления финансовых ресурсов + 90 дней
4.7.	Обучение персонала процессингового центра	Руководство расчетно-кассового центра	Наличие подготовленного персонала	Параллельно с закупкой и настройкой программного обеспечения
4.8.	Настройка программного обеспечения и	Руководство	Наличие	С даты

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат	Срок исполнения
	банкоматов, торговых терминалов	расчетно-кассового центра	функционирующих банкоматов, торговых терминалов	запуска дата центра и программного обеспечения + 15 дней
4.9.	Развертывание сети банкоматов и торговых терминалов, включая обеспечение связи	Руководство расчетно-кассового центра	Функционирование банкоматов и торговых терминалов	10 штук в день с даты запуска дата центра и программного обеспечения
<b>5. Подготовка персонала</b>				
5.1.	Анализ и определение оптимальной организационно-штатной структуры расчетно-кассового центра и ее комплектование.	Руководство расчетно-кассового центра	Комплектование персоналом расчетно-кассового центра и его подразделений	20.12.2014
5.2.	Подбор персонала для работы в расчетно-кассовом центре и его подразделениях.	Руководство расчетно-кассового центра	Комплектование персоналом расчетно-кассового центра и его подразделений	до 30.12.2014
5.3.	Обучение персонала для работы в расчетно-кассовом центре и его подразделениях.	Руководство расчетно-кассового центра	Комплектование персоналом расчетно-кассового центра и его подразделений	до 14.01.2015