



РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

«10» июля 2015 г.

г. Донецк

№ 111

«О внесении изменений в распоряжение»

1. Внести изменения в Распоряжение Главы Донецкой Народной Республики от 22.06.2015г. № 99.

2. Внести изменения в План мероприятий по созданию Мемориального комплекса погибшим в результате агрессии Украины (Приложение 1).

3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: «Министерству финансов обеспечить финансирование расходов, связанных со строительством и содержанием Мемориального комплекса».

4. Пункт 4 Распоряжения изложить в следующей редакции: «С целью координации и решения вопросов, связанных с исполнением Распоряжения, создать межведомственную комиссию и утвердить ее в следующем составе:

- Администрация Главы Донецкой Народной Республики;
- Министерство культуры Донецкой Народной Республики;
- Министерство финансов Донецкой Народной Республики;
- Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
- Администрация г. Донецка;

Председателем межведомственной комиссии назначить главу администрации г. Донецка, Мартынова Игоря Юрьевича».

5. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава
Донецкой Народной Республики



А.В. Захарченко

Приложение 1

к Распоряжению Главы
Донецкой Народной Республики
от 10.07.2015 г № 111

План мероприятий
по созданию Мемориального комплекса погибшим
в результате агрессии Украины

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения
1	Выдача технического задания на проектирование	До 09.07. 2015 г.
2	Проведение проектно-изыскательных работ	До 09.07.2015 г.
3	Проведение конкурса на лучший проект Мемориального комплекса погибшим в результате агрессии Украины. До 09.07.2015 г.	До 09.07.2015 г.
4	Заключение договора с победителем конкурса на разработку проекта и изготовление скульптурных элементов	До 13.07.2015 г.
5	Начало этапа земляных работ	До 20.07.2015 г.
6	Разработка проектно-сметной документации.	До 13.07.2015 г.
7	Этап общестроительных работ	До 03.08.2015 г.
8	Изготовление скульптурных элементов	До 17.08.2015 г.
9	Монтажные работы	До 24.08.2015 г.
10	Благоустройство территории	До 31.08.2015 г.
11	Открытие Мемориального комплекса погибшим в результате агрессии Украины	До 03.09.2015 г.